	
Инвестиционная программа ООО «СельЭнерго» 2022-2026 г.г.



Паспорт инвестиционного проекта 
«Модернизация ВЛ-0,4 кВ от ТП "Камчатка», фид №3 «Камчатка» с. Красноборск, Архангельская область»

ИДЕНТИФИКАТОР инвестиционного проекта: О_ипсэ08
ВИД СТРОИТЕЛЬСТВА: МОДЕРНИЗАЦИЯ
СУБЪЕКТ РФ: архангельская область                                                                            

1. Цели и задачи реализации инвестиционного проекта:
· замена изношенного оборудования наружных электрических сетей с. Красноборск;

· сокращение аварийных ситуаций в сетях; 

· сокращение технических потерь электроэнергии при её передаче потребителям;

· сокращение коммерческих потерь за счет модернизации системы учета электроэнергии с применением системы АСКУЭ на основе SPLIT систем.

2. Этапы и сроки реализации инвестиционного процесса:
· 1 этап: проектные работы (ПИР) -  2024 год

· 2 этап: строительно-монтажные работы (СМР) - 2025 год

· 3 этап: ввод объекта в эксплуатацию и постановка на балансовый учет – 2025 год

3. Показатели инвестиционного проекта:

· Технические показатели: 1 цепь, L=0,640 км, СИП-4, пропитанные деревянные опоры.

· Финансовые показатели: 

· сметная стоимость (с НДС) -  1,28 млн. руб.
· Показатели энергетической эффективности:

· энергосбережение (сокращение технических и коммерческих потерь) - 7%

· снижение стоимости эксплуатации -2%

· отсутствие ограничений по подключению потребителей к электрическим сетям – 100%

4. Влияние инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы:


·  реализация проекта обеспечит 5,6 % количественных показателей ИП
	
	


5. График реализации инвестиционного проекта:
	Контрольные этапы выполнения
	Сроки исполнения
	Объемы финансирования и освоения капитальных вложений

млн. руб. (без НДС)

	Проектные работы
	31.02.2024
	0,03

	Проведение конкурса и заключение договора на выполнение СМР
	15.04.2025
	-

	Закупка оборудования и материалов
	30.06.2025
	0,62

	Выполнение СМР и других работ
	31.10.2025
	0,38

	Пуско-наладочные работы
	15.11.2025
	-

	Ввод основных средств
	30.11.2025
	-


6. Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

   Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации по выполнению мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом;

·  на момент составления инвестиционного проекта нереализованных договоров об осуществлении технологического присоединения нет. 

7. Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, модернизацию которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы.

·  проектом не предусматривается модернизация трансформаторных подстанций.
8. Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта

·  на момент составления инвестиционного программы проект не реализуется

9. Информация о нагрузках объекта модернизации:

·  Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объекту – 156 кВт
·  Результаты контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объекта на 25.12.2020 года
ф.А –  26,9 А      ф.В -  76,8 А    ф.С – 46,8 А
10. Степень загрузки объекта после модернизации – 69 %
11. Соответствии инвестиционного проекта схемам и программам развития энергетики.

· объект не содержится в семе и программе развития Единой энергетической системы РФ;

· объект не содержится в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов РФ;

· объект не влияет на значения технологических параметров функционирования ЕЭС РФ.
12. Расположение модернизируемого объекта.
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