	Инвестиционная программа ООО «СельЭнерго» 2022-2026 г.г.



Паспорт инвестиционного проекта 
«Строительство административно технического здания, с мастерской и гаражным боксом для размещения персонала Красноборского участка ООО «СельЭнерго». S=140 м.кв. Село Красноборск. Архангельская область».
ИДЕНТИФИКАТОР инвестиционного проекта: М_ипсэ05
ВИД СТРОИТЕЛЬСТВА: новое строительство
СУБЪЕКТ РФ: архангельская область                                                                            

1. Цели и задачи реализации инвестиционного проекта:
· отказ от аренды помещений
· повышения качества обслуживания и ремонтов;

· улучшение условий труда персонала.
2. Этапы и сроки реализации инвестиционного процесса:
· 1 этап: отвод и оформление земельного участка, проектные работы, строительство фундамента -  2022 год

· 2 этап: подведение коммуникаций  – 2023 год

· 3 этап: закупка строительных конструкций здания 2024 год

· 4 этап: закупка строительных конструкций здания -2025 год

· 5 этап: строительство здания – 2026 год

3. Показатели инвестиционного проекта:

· Технические показатели: одноэтажное здание из сборных металлических конструкций, с мастерской и гаражным боксом, S=140 м2.
· Финансовые показатели: 

· сметная стоимость (с НДС) -  8,80 млн. руб.
· Показатели энергетической эффективности: 
· экономия финансовых средств в размере арендных платежей за арендуемые помещения

4. Влияние инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы:


·  не требуется
	
	


5. График реализации инвестиционного проекта:
	Контрольные этапы выполнения
	Сроки исполнения
	Объемы финансирования и освоения капитальных вложений

млн. руб. (без НДС)

	Проведение конкурса и заключение договора на проектирование
	01.03.2022
	-

	Проведение конкурса и заключение договора на строительство
	01.08.2022
	-

	Проектные работы
	31.12.2022
	2,45

	Строительство фундамента
	31.12.2022
	

	Подведение коммуникаций
	31.12.2023
	1,50

	Закупка строительных конструкций здания
	31.12.2024
	2,40

	Закупка строительных конструкций здания
	31.12.2025
	0,15

	Строительство здания
	31.12.2026
	2,30

	Ввод основных средств
	31.12.2026
	-


6. Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

   Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации по выполнению мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом;

·  не требуется 

7. Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, модернизацию которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы.

·  Не требуется
8. Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта

·  на момент составления инвестиционного программы проект не реализуется

9. Информация о нагрузках объекта модернизации: не требуется
10. Степень загрузки объекта после модернизации – не требуется
11. Соответствии инвестиционного проекта схемам и программам развития энергетики.

· Не требуется
12. Расположение модернизируемого объекта.
· После решения об отводе земли.
	
	
	



