	Инвестиционная программа ООО «СельЭнерго» 2022-2026 г.г.



Паспорт инвестиционного проекта 
«Приобретение автомобиля для перевозки персонала и грузов марки ГАЗ, модель-27527 Соболь «Комби» в Архангельский участок ООО «СельЭнерго».
ИДЕНТИФИКАТОР инвестиционного проекта: О_ипсэ09
ВИД СТРОИТЕЛЬСТВА: покупка
СУБЪЕКТ РФ: архангельская область                                                                            

1. Цели и задачи реализации инвестиционного проекта:
· замена изношенного автомобиля;

· предотвращения аварийных ситуаций; 

· повышения качества обслуживания и ремонтов;

· улучшение условий труда персонала;
· соблюдение правил охраны труда при перевозке персонала и грузов.

2. Этапы и сроки реализации инвестиционного процесса:
· 1 этап: покупка -  2025 год

3. Показатели инвестиционного проекта:

· Технические показатели: автомобиль – 1 шт., полноприводной, на 7 посадочных мест, с грузовым отсеком.

· Финансовые показатели: 

· сметная стоимость (с НДС) -  1,33 млн. руб.
· Показатели энергетической эффективности: нет
4. Влияние инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы:


·  не требуется
	
	


5. График реализации инвестиционного проекта:
	Контрольные этапы выполнения
	Сроки исполнения
	Объемы финансирования и освоения капитальных вложений

млн. руб. (без НДС)

	Проведение конкурса и заключение договора на поставку
	01.07.2025
	-

	Закупка автомобиля
	01.08.2025
	1,33

	Ввод основных средств
	01.08. 2025
	-


6. Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

   Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации по выполнению мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом;

·  не требуется 

7. Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, модернизацию которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы.

·  Не требуется
8. Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта

·  на момент составления инвестиционного программы проект не реализуется

9. Информация о нагрузках объекта модернизации: не требуется
10. Степень загрузки объекта после модернизации – не требуется
11. Соответствии инвестиционного проекта схемам и программам развития энергетики.

· Не требуется
12. Расположение модернизируемого объекта.
· Не требуется
	
	
	



